

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

1.0. КРАСДУВЗ



Продано

05 2025 г.



генеральный директор

Глушков Д.П.

« 22 » апреля 2025 г.

График промывки и опрессовки системы
отопления в многоквартирных домах

№ п/п	Адрес дома	Дата
1	Ул. Рабочая 20;22;24;25;	30.05.2025- 02.06.2025
2	Ул. Рабочая 26;27;29;33	03.06.2025- 04.06.2025
3	Ул. Комсомольская 4; Школьная 33	19.06.2025
4	Ул. Садовая 9, ул. Садовая 5	20.06.2025- 23.06.2025

СОГЛАСОВАНО

С.О. КРАСНОВ

УТВЕРЖДАЮ

генеральный директор

ООО «КТО» «Магистраль плюс»

Глушков Д.П.

« 22 » апреля 2025 г.

График промывки и опрессовки системы
отопления в многоквартирных домах.

№ п/п	Адрес дома	Дата
1	40 лет ВЛКСМ 12; Рабочая 31; ул. Ленина 63	02.06.2025
2	Ул. 30 лет Победы 14;	04.06.2025
3	Ул. Болдырева 21; ул. Болдырева 21	05.06.2025-06.06.2025
4	Ул. Садовая 7;	09.06.2025
5	Пер. Эстакадный 7	10.06.2025
6	Ул. Школьная 28	11.06.2025
7	Ул. Школьная 14, Ул. Профсоюзная 5,	16.06.2025
9	ул. Школьная 19, Ул. Школьная 16; Школьная 22	17.06.2025-18.06.2025

СОГЛАСОВАНО

ОАО «КрасЖКО»

Молосев В.В.

«16» 05 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

генеральный директор ООО «Стратегия»

Глушков Д.П.

«15» 05 2025 г.

График промывки и опрессовки системы
отопления в многоквартирных домах.

№ п/п	Адрес дома	Дата
1	ул. Советской Армии 102, 106; Алгасинский 9	19.05.2025- 20.05.2025
2	ул. Советской Армии 112; ул. Пятилетки 3; 5 <u>ул. Советская Армия 110</u>	21.05.2025- 22.05.2025
3	Ул. 50 лет КХК 5; Мещерякова 8, 10	23.05.2025- 26.05.2025

СОГЛАСОВАНО

ВНО „КРАСЖО“

/s/ Сысенов В.В.

« 16 » 05 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

генеральный директор

ООО «ЖТО» «Матрираль плюс»

Глушков Д.П.

« 15 » 05 2025 г.

График промывки и опрессовки системы
отопления в многоквартирных домах

№ п/п	Адрес дома	Дата
1	Пер. Алгасинский 11	20.05.2025
2	50 лет КХК 1; Декабристов 4	26.05.2025
3	Ул. Медицинская 6;8. Ул. Красная 14	27.05.2025; 29.05.2025